

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2021 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Vạn Thiện đi Bến En;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 8213/SKHĐT-TĐ ngày 08/11/2021 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En; kèm theo Tờ trình số 2582/TTr-BQLDA ngày 26/10/2021 của Ban QLDA đầu tư XDCT giao thông số 2 Thanh Hóa.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 14 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu 01, 03, 05, 13, 14; đối với các gói thầu còn lại áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

**PHỤ BIỂU: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**Dự án Đường Vận Thiện đi Bến En**  
 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2021 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	8.578,153	Vốn ngân sách Trung ương 920 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 261 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	Tổng thời gian thực hiện 45 ngày; trong đó: - Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; - Riêng công tác khảo sát, thiết kế phần hoàn trả hạ tầng kỹ thuật thực hiện trong vòng 15 ngày, kể từ ngày khởi công xây dựng công trình được 852 ngày.
2	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình + Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	708.057,654		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2022	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	883 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Gói thầu 03: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	567,761	Vốn ngân sách Trung ương 920 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 261 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu 04: Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	100,000		Chi định thầu		Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu 05: Thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật	19.787,518		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày
6	Gói thầu 06: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường	200,000		Chi định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	1.036 ngày
7	Gói thầu 07: Giám sát thi công xây dựng công trình	6.760,440		Tự thực hiện		Quý I/2022	Trọn gói	1.036 ngày
8	Gói thầu 08: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	67,5		Chi định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Gói thầu 09: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	1.477,103	Vốn ngân sách Trung ương 920 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 261 tỷ đồng	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu 10: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	43,241		Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
11	Gói thầu 11: Cấm cọc GPMB và mốc lộ giới	512,612		Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
12	Gói thầu 12: Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm xây dựng công trình)	46.732,021		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày
13	Gói thầu 13: Giám sát Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (bao gồm cả giám sát lắp đặt thiết bị)	969,277		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
14	Gói thầu 14: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	1.669,202	Vốn ngân sách Trung ương 920 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 261 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng cộng</b>		<b>795.522,482</b>						

**Ghi chú:**

- Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 22/10/2021.

- Về dự phòng:

+ Giá gói thầu số 01 bao gồm 9,415% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho công tác khảo sát, công tác thiết kế BVTC và dự toán không bao gồm dự phòng;

+ Giá các gói thầu số 02, 07, 12, 13 bao gồm 9,415% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 2,611% dự phòng trượt giá;

+ Giá các gói thầu số 05, 09 bao gồm 9,415% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh;

- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu 01, 03, 05, 13, 14; đối với các gói thầu còn lại áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021.

- Các gói thầu số 04, 06, 08, 10, 11 thực hiện chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 1 điều 54 và khoản 2 điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.